```
پروژه ترم:
```

مشخص کردن زمان شروع پروژه

تنظيم تقويم ها

وارد کردن WBS در نرم افزار مایکروسافت پراجکت (فعالیتها به فارسی نوشته شوند)

وارد كردن مدت زمان فعاليتها

مشخص كردن روابط

مشخص کردن شناوری ها

تعریف منابع (منابع به فارسی نوشته شوند) شامل منابع کاری، مصرفی، و هزینه

تخصيص منابع

تعیین نوع فعالیت ها شامل ترکیبی از effort driven و fixed duration و غیره

تسطیح منابع و توضیح نحوه ی انجام آنچه که انجام داده اید

تعریف هزینه ها

ذخيره خط مبنا

وارد كردن پيشرفت واقعى

تحلیل ارزش کسب شده

تهیه گزارش های داخلی

۱-لازم است فایل پروژه شامل موارد فوق در قالب همان تیم های دو نفره ارسال گردد.

۲-همچنین یک فایل pdf که تو ضیحات مربوط به تک تک موارد فوق ا ست که در پروژه انجام شده ا ست و قرار دادن عکس از MSP زیر هر توضیح تهیه شود و در انتهای فایل pdf، گزارش های داخلی بعد از تیتر مربوط به آن گزارش قرار داده شود. فایل pdf هم همراه با فایل MSP در جواب تمرین و در ددلاین تعیین شده ارسال گردد.

[همه چیز تایپ شده به فارسی]